



Vorbereiding vorming Protestantse Gemeente Woerden

Plan van Aanpak fase II vastgesteld 09-07-2018 (met aanpassingen o.b.v. het bijgestelde missie en visiedocument PGW2020 en de uitgewerkte deelopdrachten, 17-11-2018)

Inleiding

Bij de PKN-kerken in Woerden leeft het verlangen om de samenwerking te versterken, zoals is verwoord in het gezamenlijke visiedocument "Het wenkend perspectief voor de Protestantse Gemeente Woerden". Met de opstelling van dit visiedocument is de eerste fase (onderdeel A) van de opdracht voorbereiding vorming Protestantse Gemeente Woerden afgerond.

In de periode januari – mei 2018 heeft de stuurgroep vorming PGW - parallel aan de bespreking van dit visiedocument door de kerkenraden en op gemeentevonden - zich georiënteerd op de aanpak voor de volgende fase.

Bijstelling visiedocument

De stuurgroep PGW heeft het visiedocument - op basis van de ontvangen reacties van de kerkenraden - op onderdelen aangepast (afgerond 17-11-2018).

Samenwerkingsvorm

De stuurgroep wil zich op basis van het bijgestelde visiedocument richten op de verdere uitwerking van de samenwerkingsvorm vereniging (fusie). Volgens de kerkorde zijn er twee samenwerkingsvormen, namelijk samenwerken of vereniging (fusie). Door de stuurgroep PGW is gekeken naar deze mogelijke samenwerkingsvormen. Op basis van de geformuleerde missie en de geformuleerde doelen van samengaan kan worden geconcludeerd dat de uitwerking zich moet richten op een vereniging van onze kerken. Deze keuze is ook een logisch vervolg op de stappen die door onze kerken in de voorgaande jaren zijn gezet.

Planning

In het opgestelde "Plan van aanpak fase II" is weergegeven welke activiteiten we wenselijk vinden om te komen tot een principebesluit tot vereniging van onze kerken. De stuurgroep PGW wil in april 2019 de uitwerking aan de kerkenraden aanbieden, zodat het mogelijk is om voor de zomer 2019 tot een principebesluit tot vereniging te komen.

Na een principebesluit tot vereniging volgt een formeel traject, waarin de (wijk)kerkenraden, de leden van de (wijk)gemeenten en de classis worden gehoord. Na dat traject kan een definitief besluit tot vereniging volgen, waarmee onze (wijk)gemeenten onderdeel worden van de Protestantse Gemeente Woerden. In de bijlage bij dit plan van aanpak is hiervoor het beoogde tijdspad weergegeven.

Uitgangspunten

- Voor de aanpak wordt uitgegaan van de hoofdpunten zoals verwoord in het eerder door de kerkenraden vastgestelde "Opdracht voorbereiding PGW".
- Het opgestelde visiedocument "Het wenkend perspectief PGW" vormt de basis voor de nadere uitwerking.
- De reacties van de kerkenraden op de bovengenoemde documenten worden verwerkt.
- Voor de uitwerking wordt uitgegaan van de samenwerkingsvorm vereniging (fusie).
- Het formele PKN stappenplan voor vereniging wordt gehanteerd.

Bovengenoemde documenten zijn bijlagen bij dit plan van aanpak vorming PGW, fase II.

De huidige communicatie aanpak (zie PVA, fase I) wordt gecontinueerd.

Uitwerking van de aanpak voor fase II

Voor het nemen van een principebesluit is het wenselijk dat er op hoofdlijnen duidelijkheid komt over een aantal belangrijke onderwerpen. In de tabel (volgende pagina) zijn de benoemde onderwerpen weergegeven, met de concrete uitwerkingsvraag en de voorgestelde aanpak.

Deze aanpak sluit aan bij de eerder vastgestelde "Opdracht voorbereiding PGW".

Onderdeel A van die opdracht is afgerond. Fase II richt zich op de uitwerking van de hierin genoemde onderdelen B, C en D. Het gaat om de organisatievorm/-structuur (op hoofdlijnen), het tijdspad en de concepttekst voor de besluitvorming.

Het door de stuurgroep opgestelde plan van aanpak voor fase II wordt ter informatie aan de kerkenraden verzonden. Aan de kerkenraden wordt verzocht om ook bij te dragen aan de uitvoering daarvan. In overleg worden personen gezocht die kunnen deelnemen aan de genoemde werkgroepen.

De uitwerkingen van de hieronder benoemde onderwerpen worden door de werkgroepen ter advies aan de stuurgroep gestuurd. Na afronding van fase II, biedt de stuurgroep het concept principebesluit tot vereniging - met de ondersteunende documenten - ter besluitvorming aan de kerkenraden aan.

Plan van Aanpak (op hoofdlijnen)

Hieronder is per onderwerp de uitwerkingsvraag toegelicht. De gevraagde producten zijn benoemd met de planning en de personen die dit gaan uitvoeren.

Voor elk van deze opdrachten is ook een uitgebreidere opdrachtformulering opgesteld.

- Meegegeven zijn de kaders uit eerdere documenten en een verwijzing naar de relevante documenten.
- Per deelopdracht is een stuurgroep lid aangewezen als initiator/ambassadeur.
- Gemeenteleden, ambtsdragers en predikanten worden ingeschakeld bij de uitwerkingen.
- Bij de opdrachten 1, 3 en 7 wordt het ministerie ingeschakeld als klankbord.

Onderwerp en uitwerkingsvraag	Uitwerking door:	Planning:
<p>1. Inrichting van de kerkorganisatie (bestuursmodel) Het doel van deze opdracht is een voorstel met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor een nieuwe plaatselijke regeling en zo mogelijk, het opstellen van de concept plaatselijke regeling. Een tweede doel is het voorbereiden van een plaatselijke overgangsregeling. Het derde doel van de deelopdracht is het voorzien in een organogram met daarin alle onderdelen van de nieuwe te vormen gemeente om zo helderheid verschaffen over haar structuur.</p> <p>Producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schema op hoofdlijnen • Uitgewerkt voorstel 	Werkgroep, vertegenwoordigers namens (algemene) kerkenraden (3-4 personen)	december 2018 maart 2019
<p>2. Positie Het Bakken (Zie ook de relatie met deelopdracht 9) Voor de positie van Het Bakken worden de volgende drie kernvragen uitgewerkt. a) Wat wil je als geloofsgemeenschap Het Bakken zijn? b) Welke organisatievorm past daar het beste bij? c) En hoe kun je die vorm het beste realiseren?</p> <p>Producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking van de drie kernvragen 	OAK + kernteam Het Bakken	november 2018
<p>3. Wijkgemeenten Gevraagd wordt om een voorstel voor de wijkindeling. Uitgangspunt is dat leden van huidige wijken bij de vorming PGW aangesloten blijven bij hun eigen wijkgemeente. Gemeenteleden mogen nu en straks zelf bepalen of ze zich laten overschrijven naar een andere wijkgemeente.</p> <p>Producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kader voor de uitwerking • Voorstel voor de wijkindeling 	Stuurgroep PGW Werkgroep, vertegenwoordigers namens wijkgemeenten (3-4 personen)	oktober 2018 maart 2019
<p>4. Gezamenlijk college van Kerkrentmeesters De werkgroep, gezamenlijk college van Kerkrentmeesters, maakt een plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijk college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Woerden. In dit plan van aanpak zijn in ieder geval de volgende elementen opgenomen: 1. Benoemen van de vraagstukken om te komen tot een gezamenlijk college van kerkrentmeesters 2. Prioritering van bovengenoemde vraagstukken met vermelding van wat voor de formele inrichting van een gezamenlijk college moet worden gerealiseerd 3. Op hoofdlijnen inzicht geven in de uitwerking van de vraagstukken</p> <p>Producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concept uitwerking (benoemen onderwerpen) • Stappenplan 	Vertegenwoordigers namens colleges van kerkrentmeesters	december 2019 maart 2019
<p>5. Gezamenlijk college van Diakenen De werkgroep, gezamenlijk college van Diakenen, maakt een plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijke Diaconie van de Protestantse Gemeente Woerden. In dit plan van aanpak zijn in ieder geval de volgende elementen opgenomen: 1. Benoemen van de vraagstukken om te komen tot een gezamenlijke Diaconie 2. Prioritering van bovengenoemde vraagstukken met vermelding van wat voor de formele inrichting van een gezamenlijke Diaconie moet worden gerealiseerd 3. Op hoofdlijnen inzicht geven in de uitwerking van de vraagstukken</p> <p>Producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concept uitwerking (benoemen onderwerpen) • Stappenplan 	Vertegenwoordigers namens colleges van diakenen	december 2018 maart 2019
<p>6. Kerkgebouwen (gezien de bijstelling van het visiedocument is deze deelopdracht vervallen)</p>		

<i>Onderwerp en uitwerkingsvraag</i>	<i>Uitwerking door:</i>	<i>Planning:</i>
<p>7. Financieringsmodel Gevraagd wordt om een voorstel met de principes voor een gezamenlijk financieringsmodel.</p> <p>Producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorstel met contouren • Voorstel principes financieringsmodel 	Werkgroep met vertegenwoordigers van colleges van kerkrentmeesters, en financials.	december 2018 maart 2019
<p>8. Jeugd (gezien de bijstelling van het visiedocument is deze deelopdracht vervallen)</p>		
<p>9. Missionair beleid en Pionieren De werkgroep heeft de opdracht om met een op hoofdlijnen uitgewerkt voorstel te komen hoe het missionair beleid vorm te geven in de nieuw te vormen PGW. Is er een grote verscheidenheid aan opvatting/visie t.a.v. missionair beleid of klinkt deze eensluidend? Is er een gedeeld beeld over de organisatievorm (een (centrale) missionaire commissie?)? Op welke wijze passen de huidige pioniersplekken (Twintigers, Baken) in het toekomstige beeld?</p> <p>Producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vooruitblik op de beoogde ontwikkeling missionair beleid PGW 	Eén of meer predikanten met enkele gemeenteleden (o.a. vanuit de evangelisatie- en missionaire commissie, het Baken en de Twintigers)	december 2018
<p>10. Concepttekst Principebesluit Uitwerking van de tekst voor de besluitvorming door de kerkenraden (inclusief de toelichting)</p>	Stuurgroep PGW, twee leden	maart 2019

Bijlage: Tijdpad voor de vorming PGW

Het tijdpad geeft op hoofdlijnen de planning weer om na de aanbidding van de uitwerkingen van fase II (april 2019) te komen tot de formele start van de Protestantse Gemeente Woerden. Deze uitwerking en de voorgestelde stappen zijn conform het PKN-stappenplan voor vereniging. Als de deelopdrachten gereed zijn, zal de stuurgroep op basis hiervan het tijdpad nog goed bekijken zo nodig bijstellen. De besluitvorming binnen de ELG moet in de onderstaande tabel nog worden ingevuld. Onderdeel van het formele traject daarbij is dat de classis ook de Lutherse synode op de hoogte moet brengen.

Datum/periode	Actie	Door wie
April 2019	- Vaststellen producten werkgroepen - Vaststellen concept principebesluit - AK HG en grote kerkenraad GK verzoeken principebesluit te nemen	Stuurgroep
April 2019	AK HG informeert WKRen HG over het principebesluit	AK HG
Mei 2019	WKRen HG en grote kerkenraad GK horen leden (wijk)gemeenten)	WKRen HG en grote kerkenraad GK
Juni 2019	AK HG en grote kerkenraad GK nemen principebesluit	AK HG en grote kerkenraad GK
Sept 2019	AK HG en grote kerkenraad GK informeren breed moderamen van de classicale vergadering (BMCV) over principebesluit en vragen advies/begeleiding van gemeenteadviseur bij opstellen van de regelingen (zie hieronder vwb de regelingen)	AK HG en grote kerkenraad GK (met cc aan stuurgroep)
juli-okt 2019	Aanpassen nav gemeenteavonden: - Plaatselijke regeling - Plaatselijke overgangsregeling - Voorstel wijkgrenzen - Regelingen inzake financiën	Stuurgroep in afstemming met AK HG en grote kerkenraad GK
Nov 2019	Voorleggen aan BMCV: - Plaatselijke regeling - Plaatselijke overgangsregeling - Voorstel wijkgrenzen - Regelingen inzake financiën	AK HG en grote kerkenraad GK (met cc aan stuurgroep)
Dec 2019	Advies vragen aan Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB)	BMCV
Febr 2020	Reactie van RCBB op adviesverzoek BMCV (gaan er vanuit dat dit positief is)	RCBB
Maart 2020	Besluit tot goedvinden van het principebesluit en de voorgelegde regelingen	BMCV
Maart 2020	Opstellen definitief besluit tot vereniging	Stuurgroep, in afstemming met AK HG en grote kerkenraad GK (kan al voor maart 2020 worden voorbereid)
April 2020	Leden (wijk)gemeenten HG en GK worden gehoord over besluit tot vereniging en regelingen.	Wijkgemeenten HG en grote kerkenraad GK
Mei-juni 2020	Indien horen aanleiding geeft tot wijzigingsvoorstellen in de regelingen dan overleggen AK HG en grote kerkenraad GK deze wijzigingen met BMCV.	Stuurgroep coördineert evt. wijzigingen. Bij wijziging waarmee HG en GK akkoord zijn, leggen AK HG en grote kerkenraad GK wijziging voor aan BMCV
Juni 2020	Besluit tot vereniging en vaststellen regelingen.	AK HG en grote kerkenraad GK
Juli 2020	Publicatie besluit in regionaal dagblad en ter inzage legging van de bij het besluit bijbehorende documenten (regelingen)	AK HG en grote kerkenraad GK gezamenlijk
Juli 2020	Passeren van de akte bij de notaris (op de dag na passeren notariële akte in de vereniging een feit)	AK HG en grote kerkenraad GK gezamenlijk
Juli 2020 ev	Conform plaatselijke overgangsregeling en plaatselijke regeling worden de kerkenraden/werkgroepen/commissies e.a. zaken vormgegeven	Stuurgroep is aanspreekpunt bij evt. vragen
sept 2020	Feestelijke start PG Woerden	Nieuwe AK